

	TÍTULO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	Agente	Prefeitura Municipal de Potim											
	Tipo de obra/endereço	SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PONTE MINISTRO ROBERTO CARDOSO ALVES (PONTE NOVA) E MANUTENÇÃO DA CIDADE											
	Nome do empreendimento	ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIAS											
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
1.0	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	50%	50%										
		R\$ 2.802,15	R\$ 2.802,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PONTE	50%	50%										
		R\$ 47.672,17	R\$ 47.672,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO	50%	50%										
		R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL MÊS:	R\$ 58.424,32	R\$ 58.424,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL:		R\$ 116.848,64											

Potim, 10 de maio de 2024

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
Secretário de Planejamento Urbano
Eng. Civil - CREA 5070462379