PREFEITURA MUNICIPAL DE **POTIM**

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Execução de serviços de reforma e adequação predial

LOCAL: EMEIEF Amador Galvão Cesar

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

					BDI	24,65%
MÊS		**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**	**TOTAL R$**
SERVIÇO		30	60	90	120	
		53,20%	15,60%	15,60%	15,60%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 9.411,03	R$ 2.759,62	R$ 2.759,62	R$ 2.759,62	R$ 17.689,90
		100,00%				100,00%
COBERTURA/TELHADO		R$ 5.380,94				R$ 5.380,94
		40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
PORTAS E JANELAS		R$ 3.070,05	R$ 2.302,53	R$ 2.302,53		R$ 7.675,11
		10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%
PINTURA PAREDES		R$ 6.972,85	R$ 13.945,70	R$ 34.864,24	R$ 13.945,70	R$ 69.728,49
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
ANDAIME		R$ 938,61	R$ 938,61	R$ 938,61	R$ 938,61	R$ 3.754,44
		15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	100,00%
ELÉTRICA		R$ 41.691,05	R$ 97.279,13	R$ 97.279,13	R$ 41.691,05	R$ 277.940,36
		10,00%	30,00%	60,00%		100,00%
GUARDA CORPO		R$ 886,63	R$ 2.659,90	R$ 5.319,80		R$ 8.866,33
		10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%
FORRO		R$ 16.838,90	R$ 33.677,81	R$ 84.194,52	R$ 33.677,81	R$ 168.389,04
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
RAMPA		R$ 2.389,15	R$ 2.389,15	R$ 2.389,15	R$ 2.389,15	R$ 9.556,58
TOTAL						

JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640
Dados: 2026.07.13 09:54:23 -03'00'

ENG. RESPONSÁVEL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
CREA/SP: 5070242882