PREFEITURA MUNICIPAL DE **POTIM**

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL

LOCAL: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Judith Siqueira Weber

LOCALIZAÇÃO: Rua Rio Grande do Sul, nº 45, no Município de Potim – SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES

								BDI	24,65%
MÊS	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**	**MÊS 05**	**MÊS 06**	**MÊS 07**	**MÊS 08**	**TOTAL R$**
SERVIÇO	30	60	90	120	150	180	210	240	
	32,77%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.516,46	R$ 2.789,62	R$ 2.789,62	R$ 2.789,62	R$ 2.789,62	R$ 2.789,62	R$ 2.789,62	R$ 2.789,62	R$ 29.043,80
TELHADO/COBERTURA	12,00%	25,00%	28,00%	25,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	R$ 105.574,78	R$ 219.947,41	R$ 246.341,10	R$ 219.947,41	R$ 87.978,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 879.789,65
PINTURA INTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	100,00%
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.946,52	R$ 50.656,41	R$ 50.656,41	R$ 14.473,26	R$ 144.732,61
REVESTIMENTO MODELO TIJOLINHO + PINTURA EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	55,00%	0,00%	100,00%
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.861,27	R$ 13.274,89	R$ 0,00	R$ 24.136,16
ANDAIME	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
	R$ 813,60	R$ 813,60	R$ 813,60	R$ 813,60	R$ 813,60	R$ 813,60	R$ 813,60	R$ 813,60	R$ 6.508,80
ELÉTRICA	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	0,00%	100,00%
	R$ 0,00	R$ 38.281,32	R$ 57.421,98	R$ 95.703,30	R$ 95.703,30	R$ 57.421,98	R$ 38.281,32	R$ 0,00	R$ 382.813,20
RECEPÇÃO .37 + ARQUIVO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.245,41	R$ 1.868,11	R$ 0,00	R$ 3.113,52
PORTAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.988,81	R$ 3.988,81	R$ 7.977,61
REFORMA PISO PÁTIO + TRECHO DO CORREDOR À FRENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.039,13	R$ 70.097,83	R$ 42.058,70	R$ 140.195,66
	7,32%	16,48%	19,33%	20,04%	13,52%	9,17%	10,60%	3,54%	100%
TOTAL	R$ 115.904,82	R$ 261.831,95	R$ 307.366,30	R$ 319.253,93	R$ 216.232,01	R$ 151.827,43	R$ 181.770,59	R$ 64.123,98	R$ 1.618.311,01

JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640
Dados: 2026.10.06 10:19:50 -03'00'

ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA/SP: 5070242882