
CÓDIGO DESCRIÇÃO 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias TOTAL

1.0 SERVIÇO PRELIMINAR
100%

1.731,08R$         R$ 1.731,08

2.0 BLOCO DE APOIO 15% 15% 15% 15% 15% 25%

8.668,80R$         8.668,80R$         8.668,80R$         8.668,80R$         8.668,80R$           14.448,00R$        R$ 57.792,02

3.0 PISTA DE SKATE 15% 15% 15% 15% 15% 25%

1.207,58R$         1.207,58R$         1.207,58R$         1.207,58R$         1.207,58R$           2.012,63R$           R$ 8.050,54

DATA: 25/07/2017Título: CRONOGRAMA FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim 

Tipo de obra: Continuação de Construção de Academia da Saúde

Nome do Empreendimento: Academia da Saúde                                                                                                                                                                                                               

Endereço:Rua Bahia , s/nº - Bairro Jd Alvorada

1.207,58R$         1.207,58R$         1.207,58R$         1.207,58R$         1.207,58R$           2.012,63R$           R$ 8.050,54

4.0 ÁREA PARA EXERCÍCIOS 25% 25% 25% 25%

3.270,39R$         3.270,39R$         3.270,39R$         3.270,39R$           R$ 13.081,55

5.0 ACADEMIA TERCEIRA IDADE 50% 50%

664,08R$              664,08R$              R$ 1.328,16

6.0 PLAYGROUND 50% 50%

706,53R$              706,53R$              R$ 1.413,07

7.0 PAISAGISMO 20% 20% 20% 20% 20%

3.267,69R$         3.267,69R$         3.267,69R$         3.267,69R$         3.267,69R$           R$ 16.338,47

8.0 SINALIZAÇÃO 50% 50%

1.440,00R$           1.440,00R$           R$ 2.880,00

14.875,16R$       16.414,46R$       16.414,46R$       16.414,46R$       19.225,08R$        19.271,25R$        R$ 102.614,88
TOTAL GERAL R$

Potim, 25 de Julho de 2017

         Representante Técnico - Adriana Alves dos Santos Ferreira

CAU - A52228-7

Arquiteta e Urbanista - Divisão de Planejamento 

Erica Soler Santos de Oliveira

Prefeita Municipal

102.614,88


