
CÓDIGO DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1.0
CANTEIRO DE OBRAS

100%
 R$           33.177,34 

2.0 RUA ADRIANO GALVÃO CASTRO 25% 25% 25% 25%
268.276,61R$         268.276,61R$         268.276,61R$         268.276,61R$       

4.0
AVENIDA MARIA AMÉLIA DE CASTRO

25% 25% 25% 25%
132.629,76R$         132.629,76R$         132.629,76R$         132.629,76R$       

 R$         434.083,71  R$         400.906,37  R$         400.906,37  R$       400.906,37 

TOTAL GERAL  R$    1.636.802,78 

Título: CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra: Recapeamento asfáltico e sinalização viária

Local: Rua Adriano Galvão Castro, Avenida Maria Amélia de Castro

quinta-feira, 11 de janeiro de 2024

________________________________________
Hiancen Vieira Teixeira dos Santos

Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil - CREA 5070462379

Secretário de Planejamento Urbano

_________________________________________
Gabriel Emboaba de Souza Batista

Resp. Técnico Fiscalização
Eng. Civil e Seg. do Trabalho - CREA 5070641580

Secretário Adjunto de Planejamento Urbano
ART: 28027230231762316

____________________________
Erica Soler Santos de Oliveira

Prefeita Municipal


