



TÍTULO: PROGRAMA PRO-INFANCIA - PROJ. B
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

LOCAL: BAIRRO VILA OLIVIA - CDHU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MENSAL (%)

DESCRIÇÃO / MESES	OBRA : CRECHE - FNDE												VALOR DO SERVIÇO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
SERVIÇOS PRELIMINARES	100												R\$ 2.032,20
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50	50											R\$ 44.863,58
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		25	25	25	25								R\$ 30.733,62
ESQUADRIAS DE MADEIRA		25	25	25	25								R\$ 36.368,71
ESQUADRIAS METÁLICAS		25	25	25	25								R\$ 40.625,46
VIDROS					50	50							R\$ 10.508,01
COBERTURA					50	40					10		R\$ 684,81
IMPERMEABILIZAÇÃO				25	25	25	25						R\$ 30.831,00
REVESTIMENTO INTERNO							50	25	25				R\$ 4.032,43
REVESTIMENTO EXTERNO								50	50				R\$ 8.040,54
SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS								25	65		10		R\$ 2.667,99
PINTURA							20	20	20	20	20		R\$ 31.088,99
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15	15	15	15	15	15	10					100	R\$ 56.518,28
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			25	20	15	10	10	10		10			R\$ 63.700,90
EQUIPAMENTOS				25	25					50			R\$ 4.655,46
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		25	25	25	25								R\$ 12.523,68
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						50	25			25			R\$ 1.650,40
ESGOTOS SANITÁRIOS		20	20	20	20	20							R\$ 11.409,64
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS								25	25	25	25		R\$ 107.261,85
Iluminação e Tomadas				25	25	25	25						R\$ 40.798,79
Interruptores	25	25	25	25									R\$ 3.134,71
Tomadas				25	25	25	25						R\$ 5.867,16
Fixadores				25	25	25	25						R\$ 3.695,00
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		25	25	25	25								R\$ 4.083,76
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA						25	25	25	25				R\$ 29.056,39
Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios						25	25	25	25				R\$ 4.420,41
Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)									100				R\$ 3.345,60
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES								25	25	25	25		R\$ 6.547,86
GÁS COMBUSTÍVEL	25	25	25	25									R\$ 2.676,24
INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO								25	25	25	25		R\$ 15.434,98
SERVIÇOS FINAIS											100		R\$ 3.467,29
TOTAL MENSAL													R\$ 622.725,74
VALORES MENSAIS	34.394,47	65.728,00	59.221,44	77.498,25	78.456,88	52.150,08	49.335,72	58.963,63	57.006,34	47.639,39	42.331,54		622.725,74
VALORES ACUMULADOS		100.122,47	159.343,91	236.842,16	315.299,04	367.449,11	416.784,84	475.748,47	532.754,81	580.394,20	622.725,74		TOTAL

POTIM 01 DE JUNHO DE 2017

ADRIANA A DOS S FERREIRA
Arquiteta CAU A52228-7

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Potim