

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: POTIM – PROCESSO Nº
1987010/2018

DATA BASE

OBJETO:

Obras de infraestrutura urbana


PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	720 DIAS	PERÍODO	DIAS	PERÍODO	DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	690	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	
1	Pavimentação asfáltica	M2		1.246,14					1.246,14
		R\$		R\$ 102.852,59					R\$ 102.852,59
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAL				R\$ 100.000,00					R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				R\$ 2.852,59					R\$ 2.852,59
TOTAL				R\$ 102.852,59					R\$ 102.852,59

ASSINATURA


GUILHERME SANTOS SAMPAIO
Arquiteto e Urbanista
CAU A 130732-0