



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
“TERRA DO ARTESANATO”

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	Pavimentação e Sinalização Viária			
Local:	Diversos: Rua Ceará, Rua Rio de Janeiro, Av. Benedito Sebe, Av. Gumercindo Teberga Alves, Rua João C. dos Santos, Rua Geraldo V. Mendes, Rua Orlando C. Castro, Rua José V. do Carmo, Avenida Juvenal Antunes de Proença, Rua Ivone Rodrigues, Rua José Maria Soares, Rua Sebastião Lucio Rodrigues, Av. Maria Amélia de Castro, Av. Antônio Felipe dos Santos, Avenida Zulmira Proença, Rua Silveiras, Rua Francisco Teodoro dos Santos, Rua Elzira Aparecida Lima Val Verde Chad e Avenida Espirito Santo.			
MÊS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
FRENTES DE SERVIÇOS		30	60	90
TOTAL				
Planilha Orçamentária - Canteiro Obra		35,00% R\$ 9.944,46	35,00% R\$ 9.944,46	30,00% R\$ 8.523,82
Planilha Orçamentária - Rua Ceará		100,00% R\$ 338.205,25		
Planilha Orçamentária - Rua Rio de Janeiro		100,00% R\$ 153.771,49		
Planilha Orçamentária - Av. Benedito Sebe			100,00% R\$ 325.456,09	
Planilha Orçamentária - Av. Gumercindo Teberga Alves		100,00% R\$ 119.705,83		
Planilha Orçamentária - Rua João C. Santos			100,00% R\$ 63.720,53	
Planilha Orçamentária - Rua Geraldo V. Mendes			100,00% R\$ 67.555,45	
Planilha Orçamentária - Rua Orlando C. Castro			100,00% R\$ 72.793,86	
Planilha Orçamentária - Rua Jose V. do Carmo			100,00% R\$ 76.660,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

Planilha Orçamentária - Avenida Juvenal Antunes de Proença		100,00% R\$ 386.742,33		R\$ 386.742,33
Planilha Orçamentária - Rua Ivone Rodrigues		100,00% R\$ 53.079,80		R\$ 53.079,80
Planilha Orçamentária - Rua José Maria Soares			100,00% R\$ 81.035,29	R\$ 81.035,29
Planilha Orçamentária - Rua Sebastião Lucio Rodrigues			100,00% R\$ 77.002,65	R\$ 77.002,65
Planilha Orçamentária - Avenida Maria Amélia de Castro		100,00% R\$ 60.343,06		R\$ 60.343,06
Planilha Orçamentária - Avenida Antônio Felipe dos Santos Filho			100,00% R\$ 427.295,68	R\$ 427.295,68
Planilha Orçamentária - Avenida Zulmira Proença e Rua Silveiras			100,00% R\$ 306.904,47	R\$ 306.904,47
Planilha Orçamentária - Rua Francisco Teodoro dos Santos			100,00% R\$ 24.734,00	R\$ 24.734,00
Planilha Orçamentária - Rua Elzira Aparecida de Lima Val Verde Chad	100,00% R\$ 408.111,72			R\$ 408.111,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

Planilha Orçamentária - Avenida Espírito Santo	100,00%		100,00% R\$ 72.141,19	R\$ 72.141,19
% dos Totais	32,76%	35,51%	31,73%	100,00%
TOTAL (R\$)	1.029.738,74	1.116.295,95	997.637,10	3.143.671,79

Potim, 29 de Agosto de 2019

Érica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Civil Hiancen Santos
Resp. Técnico Projeto / Fiscalização
CREA SP 5070462379

Eng.^a Civil Circe Ariadna Bouzón
Resp. Técnica Projeto / Fiscalização
CREA SP 5069773037