



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de ampliação da EMEIEF Lar Monsenhor Filippo, mediante a construção de 04 (quatro) salas de aula, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.

LOCAL: Avenida Governador Mário Covas, 200, Centro, Potim - SP

DATA DE ELABORAÇÃO: 16/06/2026

						BDI	25,00%
MÊS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
SERVIÇO	1 30	60	90	120	150	180	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	77,91% R\$ 46.613,17	4,42% R\$ 2.643,23	4,42% R\$ 2.643,23	4,42% R\$ 2.643,23	4,42% R\$ 2.643,23	4,42% R\$ 2.643,23	100,00% R\$ 59.829,31
2 FUNDAÇÃO E BALDRAME	20,00% R\$ 11.469,20	80,00% R\$ 45.876,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ - R\$ -	100,00% R\$ 57.346,01
3 PISO	R\$ -	60,00% R\$ 42.571,87	20,00% R\$ 14.190,62	20,00% R\$ 14.190,62	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 70.953,12
4 SUPERESTRUTURA E PAREDES	R\$ -	20,00% R\$ 22.262,06	60,00% R\$ 66.786,18	20,00% R\$ 22.262,06	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 111.310,30
5 TELHADO	R\$ -	R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 100.665,13	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 100.665,13
6 FORRO	0,00% R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 24.520,95	R\$ -	100,00% R\$ 24.520,95
7 ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 21.991,95	50,00% R\$ 21.991,95	R\$ -	100,00% R\$ 43.983,90
8 PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 5.119,77	80,00% R\$ 40.958,13	10,00% R\$ 5.119,77	100,00% R\$ 51.197,66
9 ACABAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 46.878,07	100,00% R\$ 46.878,07
10 ELÉTRICA	10,00% R\$ 4.617,61	20,00% R\$ 9.235,21	20,00% R\$ 9.235,21	25,00% R\$ 11.544,02	25,00% R\$ 11.544,02	R\$ -	100,00% R\$ 46.176,07
11 CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 45.911,09	R\$ -	100,00% R\$ 45.911,09
12 LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.164,53	100,00% R\$ 5.164,53
TOTAL	9,44% R\$ 62.699,98	18,46% R\$ 122.589,18	13,99% R\$ 92.855,25	26,87% R\$ 178.416,77	22,23% R\$ 147.569,36	9,01% R\$ 59.805,59	100,00% R\$ 663.936,13

POTIM, 16 DE JUNHO DE 2026

ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA/SP: 5070242882