



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTÍSSIMO REDENTOR, NO MUNICÍPIO DE POTIM-SP.

LOCAL: Avenida Papa João Paulo II, 100, Potim - SP, 12526-046

DATA DE ELABORAÇÃO: 18/08/2026

MÊS SERVIÇO	MÊS 01		BDI	
	1	3	MÊS 01	24,62%
		60	90	TOTAL
	60,00%	20,00%	20,00%	3,92%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.943,98	R\$ 2.647,99	R\$ 2.647,99	R\$ 13.239,97
	40,00%	30,00%	30,00%	74,70%
2 CONSTRUÇÃO DE 57 JAZIGOS (PERPÉTUO)	R\$ 101.009,77	R\$ 75.757,33	R\$ 75.757,33	R\$ 252.524,43
	40,00%	30,00%	30,00%	21,39%
3 CONSTRUÇÃO DE 55 JAZIGOS INDIVIDUAIS (ROTATIVO)	R\$ 28.920,17	R\$ 21.690,13	R\$ 21.690,13	R\$ 72.300,43
	40,78%	29,61%	29,61%	100,00%
TOTAL	R\$ 137.873,93	R\$ 100.095,45	R\$ 100.095,45	R\$ 338.064,84

POTIM, 26 DE AGOSTO DE 2026

JOSE LUIZ DE SOUZA
FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA
FERNANDES:11559148640
Dados: 2026.08.26 14:18:28 -03'00'

ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA/SP: 5070242882