



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reconstrução das calçadas externas da Unidade Básica de Saúde Dr. Francisco de Almeida Mileo, no Município de Potim/SP.

LOCAL: Av. Gov. Mário Covas, 527, Potim - SP, 12525-000

DATA DE ELABORAÇÃO: 13/10/2026

		BDI	24,62%
		MÊS 01	TOTAL
SERVIÇO		90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 100,00% 4.413,32	R\$ 100,00% 4.413,32
2	CALÇADA EXTERNA	R\$ 100,00% 126.522,85	R\$ 100,00% 126.522,85
TOTAL		R\$ 100,00% 130.936,17	R\$ 100,00% 130.936,17

POTIM, 13 DE OUTUBRO DE 2026

JOSE LUIZ DE SOUZA
FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA
FERNANDES:11559148640
Dados: 2026.10.13 10:15:27 -03'00'

ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
CREA/SP: 5070242882