
DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.500,00 500,00 500,00 500,00

14.000,00 4.000,00

8.000,00 4.000,00

3.000,00 3.000,00

2.000,00 3.000,00 1.000,00

15.000,00 15.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

6.000,00 6.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.000,00 3.000,00 2.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.400,00 500,00 500,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

0,00 35.900,00 60.500,00 61.000,00 40.500,00 26.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 224.400,00

778,00 1.150,00 1.220,00 810,00 520,00 10,00 NIHIL 4.488,00

0,00 38.122,00 56.350,00 59.780,00 39.690,00 25.480,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 219.912,00

0,00

0,00

0,00

Nome: JENIFER CAROLINE GOMES DOS SANTOS Nome(1):

Assinatura:

Nome(2):

RG: CPF:

Agente Técnico:
Nome do Analista:

Nome do Resp. 

pela Unidade:

Reg. Profissional:

Responsável Técnico

Reg. Profissional: CREA/SP. 5070160654

Assinatura:

Representante Legal Tomador
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA

RG: 28.111.140-6 CPF: 266.064.008-48

Assinatura:

36.000,00

2.400,00

 Programa Municipal de Manejo de águas Pluviais 12.000,00

6.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1

10

 Análise Benefício - Custo11

nov/18

PREFEITURA MUNICIIPAL DE POTIM

INDICAR DATA BASE

(01/2019)

ANEXO VII DO MPO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

TOMADOR:  TOMADOR:  

Assinatura:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente 

assina o contrato.

2

Plano de Trabalho

Preparação para as Bases Cartográficas

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS

EMPREENDIMENTO:

 Manual de Drenagem Urbana

12

 Divulgação do Plano

14

13

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

8

Formulação de Cenários

4  Cadastro do Sistema Existente

30.000,00

6.000,00

36.000,00

12.000,00

18.000,00

12.000,00

6.000,00

30.000,00

12.000,00

6.000,00

Total (em R$)

9

Medidas de Controle Não-Estruturais

Anteprojetos das Medidas Estruturais

Levantamentos Complementares de Campo

5

6

Otimização da medidas estrutruais de controle

ÚLTIMAITEM

A Realizar em ( x ) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 

Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o 

desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, 

sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 

número e valor de cada parcela)

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, 

define número e valor de cada parcela))

TOTAIS

CONTRAPARTIDA (2%)

FINANCIAMENTO (MAXIMO 98%)

Assinatura:

3 Levantamento de Dados e Informações

Reg. Profissional:

Diagnósticos e Prognósticos das Inundações

7


