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CREA: 06081815307
ART: 2802723021664840

Responsável Técnico: José Augusto Pinelli

_______________________________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

06/07/2022

                                            MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SERVIÇOS
MÊS 1                 

30 DIAS

MÊS 2              

60 DIAS

MÊS 3              

90 DIAS

MÊS 4              

120 DIAS

MÊS 5           

150 DIAS

MÊS 6             

180 DIAS
TOTAL

ALVENARIA E VEDAÇÃO R$ 13.160,25

R$ 6.580,13 R$ 6.580,12

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 40.300,85

R$ 40.300,85

ESQUADRIAS R$ 31.223,83

R$ 15.611,92 R$ 15.611,91

REVESTIMENTO R$ 139.832,61

R$ 69.916,31 R$ 69.916,30

R$ 54.204,36 R$ 54.204,35

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 60.887,19

R$ 30.443,60 R$ 30.443,59

R$ 60.339,82 R$ 716.858,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA EMEI PROF.ª PATRÍCIA C. C. MELO

LOCAL: Rua Bahia, S/N - Potim

BASE SINAPI: 04/2022 -  SEM DESONERAÇÃO

TOTAL R$ 101.085,34 R$ 205.258,65 R$ 144.474,16 R$ 100.359,91 R$ 105.341,07

COMBATE A INCÊNDIO R$ 33.094,03

R$ 33.094,03

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 108.408,71

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 27.603,87

R$ 13.801,94 R$ 13.801,93

BASE CDHU Nº: 185 - SEM DESONERAÇÃO 

SERVIÇOS FINAIS R$ 7.321,06

R$ 7.321,06

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 24.905,91

R$ 4.981,18 R$ 19.924,73

COBERTURA R$ 230.120,64

R$ 115.060,32 R$ 115.060,32
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