)PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIN, ’
“TERRA DO ARTESANATO”

Cronograma Fisico Financeiro

Recapeamento de pavimento - Praga Miguel Correa dos Ouros

ELABORAGAO: JUNHO/2022

ITEM DESCRICAO DO SERVICO ‘ MES 1 v MES 2 ' VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
R$8.276,64 R$8.276,64
. 0%
2 DEMOLICOES E RETIRADAS
R$1.920,53 | R$ - R$1.920,53
3 INFRAESTRUTURA URBANA
R$ 102.501,29 | R$  102.501,29 R$205.002,57
0%
4 ACESSIBILIDADE
R$ - | Rs 2.057,22 R$2.057,22
B 0%
5 SINALIZAGAO
R$ - | r$ 4.480,27 R$4.480,27
TOTAL DA OBRA R$221.737,23

Potim, 1 de julho de 2022
Hiancen Vieira Assinado de forma digital por

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos

Teixeira dos Santos dados2022.07.01 1416200300

Erica Soler Santos de Oliveira Eng. Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
Prefeita Municipal de Potim Resp. Técnico Projeto
CNPJ 65.042.855/0001-20 CREA 5070462379

Praga Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Telefax: (12) 3112.9200 - E-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ:65.042.855/0001-20 - LE.: Isento



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

MUNICIPIO: DATA BASE

Potim jun/22

OBJETO: Recapeamento de pavimento - Praga Miguel Correa dos Ouros

PRAZO PROPOSTO

JINICIO: data da assinatura do convénio.

FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura do convénio

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

PERIODO 60 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE TOTAL
mm—pmme—
= 30 dias apés a EXECUGAO
conclusdo da etapa. 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES M2 6,00 6,00
“R$ 8.276,64 8.276,64)
2 DEMOLICOES E RETIRADAS M2 58,66 58,66
" TRrs 192053 1.920,53
3 INFRAESTRUTURA URBANA M3 69,02 89,02
" "Rs 205.002,57 205.002,57]
4 ACESSIBILIDADE UN 12,00 12,00
R$ 2.057,22 2.057,22
5 |SINALIZACAO | m 18,08 18,08
R$ 4.480,27 4.480,27,
RECURSO ESTADUAL 200.000,00
RECURSOS PROPRIO 21.737,23
TOTAL '
Potim, 1 de julho de 2022
Hiancen Vieira Assinado de forma digital por

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos

Teixeira dos Santos pades: 2022.07.01 14:15:36 -0300°

Eng. Hiancen Vieira Teixeira dos Santos

Resp. Técnico Projeto

Eng. Civil - CREA 5070462379




