



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
“TERRA DO ARTESANATO”

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	Pavimentação e Sinalização Viária			
Local:	Diversos: Rua Ceará, Rua Rio de Janeiro, Av. Benedito Sebe, Av. Gumercindo Teberga Alves, Rua João C. dos Santos, Rua Geraldo V. Mendes, Rua Orlando C. Castro, Rua José V. do Carmo, Avenida Juvenal Antunes de Proença, Rua Ivone Rodrigues, Rua José Maria Soares, Rua Sebastião Lucio Rodrigues, Av. Maria Amélia de Castro, Av. Antônio Felipe dos Santos, Avenida Zulmira Proença, Rua Silveiras, Rua Francisco Teodoro dos Santos e Avenida Espírito Santo.			
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
FRENTES DE SERVIÇOS	30	60	90	
Planilha Orçamentária - Canteiro Obra	35,00% R\$ 9.944,46	35,00% R\$ 9.944,46	30,00% R\$ 8.523,82	R\$ 28.412,73
Planilha Orçamentária - Rua Ceará	100,00% R\$ 338.205,25			R\$ 338.205,25
Planilha Orçamentária - Rua Rio de Janeiro	100,00% R\$ 153.771,49			R\$ 153.771,49
Planilha Orçamentária - Av. Benedito Sebe		100,00% R\$ 325.456,09		R\$ 325.456,09
Planilha Orçamentária - Av. Gumercindo Teberga Alves	100,00% R\$ 119.705,83			R\$ 119.705,83
Planilha Orçamentária - Rua João C. Santos		100,00% R\$ 63.720,53		R\$ 63.720,53
Planilha Orçamentária - Rua Geraldo V. Mendes		100,00% R\$ 67.555,45		R\$ 67.555,45
Planilha Orçamentária - Rua Orlando C. Castro		100,00% R\$ 72.793,86		R\$ 72.793,86
Planilha Orçamentária - Rua Jose V. do Carmo		100,00% R\$ 76.660,38		R\$ 76.660,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

Planilha Orçamentária - Avenida Juvenal Antunes de Proença		100,00% R\$ 386.742,33		R\$ 386.742,33
Planilha Orçamentária - Rua Ivone Rodrigues		100,00% R\$ 53.079,80		R\$ 53.079,80
Planilha Orçamentária - Rua José Maria Soares			100,00% R\$ 81.035,29	R\$ 81.035,29
Planilha Orçamentária - Rua Sebastião Lucio Rodrigues			100,00% R\$ 77.002,65	R\$ 77.002,65
Planilha Orçamentária - Avenida Maria Amélia de Castro		100,00% R\$ 60.343,06		R\$ 60.343,06
Planilha Orçamentária - Avenida Antônio Felipe dos Santos Filho			100,00% R\$ 427.295,68	R\$ 427.295,68
Planilha Orçamentária - Avenida Zulmira Proença e Rua Silveiras			100,00% R\$ 306.904,47	R\$ 306.904,47
Planilha Orçamentária - Rua Francisco Teodoro dos Santos			100,00% R\$ 24.734,00	R\$ 24.734,00
Planilha Orçamentária - Avenida Espírito Santo			100,00% R\$ 72.141,19	R\$ 72.141,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

% dos Totais	22,72%	40,81%	36,47%	100,00%
TOTAL (R\$)	621.627,02	1.116.295,95	997.637,10	2.735.560,07

Potim, 29 de Agosto de 2019

Érica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Civil Hiancen Santos
Resp. Técnico Projeto / Fiscalização
CREA SP 5070462379

Eng.^a Civil Circe Ariadna Bouzón
Resp. Técnica Projeto / Fiscalização
CREA SP 5069773037