



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	MUNICÍPIO:	DATA BASE
	Potim	MAIO 2022

OBJETO:	PRAZO PROPOSTO
Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento com Recuperação de Pavimento	INÍCIO: data da assinatura do convênio.
	FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	ETAPA ÚNICA				TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00				6,00
		R\$	6.957,42				6.957,42
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	36,66				36,66
		R\$	23.628,65				23.628,65
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M²	759,66				759,66
		R\$	99.001,03				99.001,03
4	ACESSIBILIDADE	M2	35,02				35,02
		R\$	4.442,29				4.442,29
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	1.975,26				1.975,26
		R\$	19.556,37				19.556,37
RECURSOS ESTADUAL							100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO							53.585,76
TOTAL							153.585,76

Potim, quinta-feira, 12 de maio de 2022

Larissa de Aquino Leite
Eng. Civil - CREA 5070448385

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal