Titulo: CRONOGRAMA FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra: Reforma

Nome do empreendimento: Reforma Unidade Béasica de Saude - Bairro: Frei Galvao

cODIGO DESCRICAO 15 30 45 60

Prevencdo e Combate & Incéndio

1.0 25% 25% 25% 25%
13.657,632 13.657,632 13.657,632 13.657,632
Servigos preliminares
2.0 50% 50%
RS 3.443,18 | RS 3.443,18
3.0 Locacdo da obra 100%
RS 189,35
4.0 Fundag3o/Estrutura 100%
RS 7.186,27
5.0 Esquadria/Gradil 100%
RS 13.025,52
6.0 Cobertura 100%
15.058,53
7.0 Pintura 50% 50%
RS 1.010,205 | RS 1.010,205
8.0 Instalagdes hidraulicas 50% 50%
RS 11.104,635 RS 11.104,635
9.0 Limpeza final da obra 100%
RS 216,40
TOTAL 24.951,62 35.391,72 31.136,54 29.942,77
TOTAL GERAL 121.422,65

Potim, 21 de maio de 2019
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