
TOTAL

                      252,59 

R$                  12.843,09 

m³                       297,53 

R$                    5.016,23 

kg                         53,64 

R$                    4.194,36 

un                       379,47 

R$                  58.196,12 

m²                       339,85 

R$                  35.879,42 

m²                       204,80 

R$                    7.208,75 

m²                       350,68 

R$                  43.738,50 

m                       504,90 

R$                  79.930,15 

um                       312,00 

R$                  45.908,01 

m²                         30,00 

R$                    3.348,73 

m²                    4.032,67 

R$                157.697,09 

m²                         42,50 

R$                  77.527,45 

m²                           8,68 

R$                  10.867,40 

m²                       375,79 

R$                    7.555,46 

 R$    549.910,76 

Potim, 04 de janeiro de 2019.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA

      Prefeita Municipal

6ª ETAPA

PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias

7.555,46

 R$                 111.859,97  R$                   84.514,70 

8,68

10.867,40

375,79

36.044,29 30.779,32

20,50

22.306,52 13.643,5641.577,37

22,00

30,00

3.348,73

278,24

30.889,58

164,00

21.668,96

95,00 (un)

14 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA

32.217,70

13 COMUNICAÇÃO VISUAL

11 REVESTIMENTOS
9,27 1.791,03 163,10 1.791,03

498,54 35.874,30

14.314,13

10 REDE DE AR COMPRIMIDO

UNIDADE

1ª ETAPA

22.282,94

81,00

ITEM SERVIÇOS

MUNICÍPIO

POTIM 

3ª ETAPA

PERÍODO: 30 dias

5ª ETAPA

21.083,26

67,00

9.924,92

350,68

36.186,64

297,53

5.016,23

 R$                   85.532,40 

39,00 (un)

7.551,86

 R$                   91.492,49  R$                   89.590,77 

4

5
339,85

35.879,42

ALVENARIA

159,74 (m)

LAJE

195,20

12

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9

6

7

IMPERMEABILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

504,90

27.957,31

ESQUADRIAS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

252,59

12.462,64

4.194,36

9,60

4ª ETAPA

2 MOVIMENTO DE TERRA

53,64

252,59

12.843,09

2ª ETAPA

RECURSOS DO MUNICÍPIO

872,83

T O T A L 

RECURSOS PRÓPRIOS

3

1 MOBILIZAÇÃO

6.335,92

126,88

45.733,48

CAMILA SALVADOR BEVILACQUA - CAU A66999-7

Responsável e fiscal da Obra

PERÍODO:30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias

 R$                   86.920,43 

INÍCIO:  data da assinatura do convênio

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I

Rua  Eduardo Bianco, n° 145, Centro - Potim/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL
 DATA BASE:  

SINAPI 06/2018 / CPOS 173 / SIURB-SP - 01/18



                                      -   


