
TOTAL

m²                             4,50 

R$                      4.660,23 

m³                           44,71 

R$                      4.268,27 

un                         113,00 

R$                    66.744,57 

un                         122,00 

R$                    41.114,31 

m                           10,63 

R$                      1.982,66 

m²                         441,92 

R$                  115.589,98 

m²                         121,24 

R$                    80.677,67 

m²                           21,81 

R$                    18.464,65 

m²                             8,68 

R$                    10.867,40 

m²                         375,79 

R$                      4.365,81 

 R$     348.735,55 

Potim, 04 de janeiro de 2019.

INÍCIO:  data da assinatura do convênio

FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura do convênio

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA

      Prefeita Municipal

CAMILA SALVADOR BEVILACQUA - CAU A66999-7

Responsável e fiscal da Obra

PERÍODO:30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias

 R$                               85.147,81 

375,79

4.365,81

RECURSOS DO MUNICÍPIO

57.794,99

T O T A L 

RECURSOS PRÓPRIOS

3

1 MOBILIZAÇÃO
4,50

4.660,23

1.982,66

2 IMPERMEABILIZAÇÃO
44,71

4.268,27

113,00

66.744,57

PRAZO PROPOSTO

220,96

4ª ETAPA

DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

30,00 92,00

10.110,00 31.004,31

8

8 MARCENARIA

7

6

7

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

COMUNICAÇÃO VISUAL

4

5

INSTALAÇÕES ELETRICAS

68,55

REDE AR COMPRIMIDO

 R$                               85.783,07  R$                               90.781,96 

220,96

57.794,99

 R$                               87.022,71 

10,63

18.464,65

8,68

10.867,40

52,69

53.324,85

21,81

27.352,82

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

ESQUADRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I

Rua  Bahia, n° 145, Jardim Alvorada - Potim/SP

ITEM SERVIÇOS

MUNICÍPIO

POTIM 

 DATA BASE:  

SINAPI 06/2018 / CPOS 173 / SIURB-SP - 01/18

3ª ETAPA

PERÍODO: 30 dias
UNIDADE

1ª ETAPA 2ª ETAPA




