GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA SAUDE
UNIDADE DE ARTICULA(;JAO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DATA BASE:
OBRA: UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PORTE I POTIM SINAPI 06/2018 / CPOS 173 / SIURB-SP - 01/18
PRAZO PROPOSTO
. . . INICIO: data da assinatura do convénio
Rua Bahia, n° 145, Jardim Alvorada - Potim/SP - - - .
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura do convénio
12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA A2 ETAPA
TOTAL
ITEM UNIDADE p p p _
SERVICOS PERIODO:30 dias PERIODO: 30 dias PERIODO: 30 dias PERIODO: 30 dias
- m2 4,50 4,50
1 MOBILIZAGAO RS 265033 156023
. m? 4471 44,71
2 IMPERMEABILIZAGAO RS 2566.27 426827
~ un 113,00 113,00
3 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS R 6674457
= un 30,00 92,00 122,00
4 INSTALACOES ELETRICAS RS 10.110,00 31.004 31 4111431
m 10,63 10,63
5 REDE AR COMPRIMIDO RS 198266 198266
m? 220,96 220,96 441,92
6 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS RS 57.794.99 57.794.99 115.589,98
m?2 68,55 52,69 121,24
7 ESQUADRIAS RS 27.352,82 53.324,85 80.677,67
m?2 21,81 21,81
8 MARCENARIA RS 18.464.65 18.464,65
~ m?2 8,68 8,68
7 COMUNICAGAO VISUAL RS 10.867 40 1086740
m? 375,79 375,79
8 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA RS 236581 436581
TOTAL R$ 85.783,07| R$ 90.781,96 | R$ 85.147,81| R$ 87.022,71| R$ 348.735,55

RECURSOS PROPRIOS

RECURSOS DO MUNICIPIO

Potim, 04 de janeiro de 2019.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CAMILA SALVADOR BEVILACQUA - CAU A66999-7
Responsavel e fiscal da Obra







