PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA EMEI PROF.2 PATRICIA C. C. MELO

LOCAL: Rua Bahia, S/N - Potim

BASE SINAPI: 04/2022 - SEM DESONERACAO 06/07/2022
SIURB:  jan/22
BASE CDHU Ne: 185 - SEM DESONERACAO
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 s
SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
0,
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% R$ 40.300,85
R$ 40.300,85
0, 0,
ALVENARIA E VEDAGCAO >0,00% 50,00% R$ 13.160,25
R$ 6.580,13 | R$6.580,12
0, 0,
REVESTIMENTO 50,00% 2000k R$ 139.832,61
R$ 69.916,31 | R$69.916,30
0, 0,
ESQUADRIAS 50,00% 50,00% R$ 31.223,83
RS$ 15.611,92 | RS 15.611,91
0, 0,
INSTALACOES HIDRAULICAS 50,00% 2000k R$ 60.887,19
RS$ 30.443,60 | RS 30.443,59
0, 0,
INSTALACOES ELETRICAS 50,00% 50,00% R$ 108.408,71
R$ 54.204,36 | RS 54.204,35
0,
COMBATE A INCENDIO 100,907 R$ 33.094,03
RS 33.094,03
0, 0,
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DES( LY LY R$ 27.603,87
RS 13.801,94 | RS 13.801,93
0, 0,
COBERTURA 50,00% 50,00% R$ 230.120,64
R$ 115.060,32 | RS 115.060,32
0, 0,
SERVICOS COMPLEMENTARES 205 L R$ 24.905,91
R$ 4.981,18 | R$19.924,73
0/
SERVICOS FINAIS 200,907 R$ 7.321,06
RS 7.321,06
TOTAL R$ 101.085,34 [ RS 205.258,65 | R$ 144.474,16 | R$ 100.359,91 | R$ 105.341,07| R$60.339,82 | R$ 716.858,95
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