
CÓDIGO DESCRIÇÃO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL SUBITENS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 100%

 R$                     4.784,08 4.784,08R$           

2.0

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E 

REMOÇÕES 50% 50% 100%

5.766,50R$                      5.766,50R$                      11.533,00R$        

3.0 PILARES/VIGAS/FUNDAÇÃO 20% 20% 20% 20% 20% 100%

25.995,42R$                   25.995,42R$                   25.995,42R$                   25.995,42R$        25.995,42R$        129.977,10R$      

4.0 ALVENARIA 25% 25% 25% 25% 100%

9.795,12R$                      9.795,12R$                      9.795,12R$           9.795,12R$           39.180,49R$        

5.0 FORRO/COBERTURAS 25% 25% 25% 25% 100%

14.846,92R$                   14.846,92R$                   14.846,92R$        14.846,92R$        59.387,70R$        

6.0 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS 50% 50% 100%

15.108,95R$                   15.108,95R$                   30.217,90R$        

7.0

REVESTIMENTOS E 

ACABAMENTOS 25% 50% 25% 100%

17.730,40R$                   35.460,79R$        17.730,40R$        70.921,58R$        

8.0 ESQUADRIAS 50% 50% 100%

52.439,55R$                   52.439,55R$        104.879,10R$      

9.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50% 25% 25% 100%

22.005,56R$                   11.002,78R$                   11.002,78R$        44.011,12R$        

10.0 PINTURA 50% 50% 100%

11.555,31R$                   11.555,31R$        23.110,61R$        

11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 50% 25% 25% 100%

30.770,49R$                   15.385,25R$                   15.385,25R$        61.540,98R$        

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 100%

-R$                    -R$                    

13.0 LIMPEZA 25% 25% 50% 100%

2.059,38R$                      2.059,38R$                      4.118,75R$                      8.237,50R$           

TOTAL 38.605,38R$                   126.348,34R$                 177.978,45R$                 176.481,14R$      68.367,86R$        587.781,18R$      

TOTAL GERAL

Potim, 18 de julho de 2022.

Título: CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra/endereço: Ampliação- Unidade Básica de Saúde - Praça Josino Ribeiro da Silva, nº100

Nome do empreendimento:  Dr Jose Fco de Almeida Mileo - Bairro Frei Galvão

R$ 587.781,18

Setor- Secretaria de Planejamento Urbano

Arquiteta - CAU A52228-7

Erica Soler Santos de Oliveira

Prefeita Municipal

Adriana A. dos Santos Ferreira


