PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
“TERRA DO ARTESANATO”

Cronograma Fisico Financeiro

Objeto: Pavimentagcao com bloquetes e obras complementares no bairro Vista Alegre - fase 2.
Ruas Sao Pedro, rua Sao Joao.

Referéncia: CDHU 185 SD

ELABORACAO: JUNHO/2022

ITEM DESCRICAO DO SERVICO MES 1 MES 2 VALOR TOTAL
50% 50%
1 CANTEIRO
R$2.383,08 R$ 2.383,08 R$4.766,16
- 50% 50%
2 RUA SAO PEDRO
R$57.384,68 R$ 57.384,68 R$114.769,36
. ~ 100%
3 RUA SAO JOAO
R$ 56.371,73 R$56.371,73
TOTAL DA OBRA R$175.907,25
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Erica Soler Santos de Oliveira Eng.2 Civil Circe Ariadna Bouzém
Prefeita Municipal de Potim Resp. Técnico pelo Projeto
CNPJ 65.042.855/0001-20 CREA-SP 5069773037
ART 28027230220903536

Praca Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Telefax: (12) 3112.9200 - E-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento



		2022-06-13T10:43:55-0300
	CIRCE ARIADNA BOUZON:31622655842


		2022-06-13T10:59:42-0300
	ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA:26606400848




