“TERRA DO ARTESANATO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO ,
GOVERNAMENTAIS Potim MAIO 2022
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
Objeto: Infraestrutura Urbana - Recapeamento com Recuperagao de Pavimento INICIO: data da assinatura do convénio.
FINAL: 720 dias a partir da data da
assinatura do convénio
ETAPA UNICA
PERIODO 360 DIAS PERIODO 360 DIAS
Prazo de Prazo de
e SERVICO UNIDABE | |iperagao: em | PRAZODE |liberacao: em| PRAZODE| ~ TOTAL
30 dias apés a| EXECUCAO | 30 dias ap6s |EXECUCAO
expedicado da 330 DIAS aconclusdo | 330 DIAS
ordem de da etapa.
servigo

1 SERVICOS PRELIMINARES M2 6,00 6,00

[ R$ 6.957,42 6.957,42
2 DEMOLICOES E RETIRADAS M 36,66 36,66

[ R$ 23.628,65 23.628,65
3 RECAPEAMENTO ASFALTICO M2 759,66 759,66

[ R$ 99.001,03 99.001,03
4 ACESSIBILIDADE M2 35,02 35,02

[ R$ 4.442,29 4.442,29
5 SINALIZACAO VIARIA M2 1.975,26 1.975,26

R$ 19.556,37 19.556,37
RECURSOS ESTADUAL 100.000,00
RECURSOS PROPRIO 53.585,76
TOTAL 153.585,76
Potim, quinta-feira, 12 de maio de 2022
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