Titulo: CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra/enderego: Reforma- Unidade Basica de Saude - Praga Josino Ribeiro da Silva, n°100

Nome do empreendimento: Dr Jose Fco de Aimeida Mileo - Bairro Frei Galvao

cODIGO DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL SUBITENS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100% 100%
RS 3.014,12 RS 3.014,12

DEMOLICOES, RETIRADAS E

2.0 REMOCOES 50% 50% 100%
RS 2.776,89 | RS 2.776,89 RS 5.553,77

3.0 FUNDAGAO (baldrame) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
RS 3.815,22 [ RS 3.815,22 | RS 3.815,22 | RS 3.815,22 | RS 3.815,22 | RS 19.076,11

4.0 ALVENARIA 25% 25% 25% 25% 100%
RS 6.355,38 | RS 6.355,38 | RS 6.355,38 | RS 6.355,38 | RS 25.421,51

5.0 FORRO/COBERTURAS 25% 25% 25% 25% 100%
RS 3.554,27 | RS 3.554,27 | RS 3.554,27 | RS 3.554,27 | RS 14.217,07

REVESTIMENTOS E

6.0 ACABAMENTOS 25% 50% 25% 100%
RS 17.229,87 | RS 34.459,75 | RS  17.229,87 | RS  68.919,49

7.0 ESQUADRIAS 50% 50% 100%
RS 36.574,73 | RS 36.574,73 RS  73.149,46

8.0 INSTALAGAO HIDRAULICA 50% 25% 25% 100%
RS 6.625,07 | RS 3.312,54 | RS 3.312,54 RS 13.250,14

9.0 PINTURA 50% 50% 100%
RS 7.100,84 | RS 7.100,84 RS 14.201,69

10.0 INSTALAGAO ELETRICA 50% 25% 25% 100%
RS 25.316,68 | RS 12.658,34 | RS 12.658,34 RS  50.633,37

11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 100%
RS 2.033,06 | RS 2.033,06

12.0 LIMPEZA 50% 50% 100%
RS 1.443,60 | RS 1.443,60 | RS 2.887,21
TOTAL RS 9.606,23 | RS 48.443,51 | RS 90.601,19 | RS 109.274,67 | R$  34.431,40 | RS 292.357,00

TOTAL GERAL R$ 292.357,00

Potim, 18 de julho de 2022.

Adriana A. dos Santos Ferreira
Arquiteta - CAU A52228-7

Setor- Secretaria de Planejamento Urbano

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal




