Titulo: CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Nome do empreendimento: Dr Jose Fco de Almeida Mileo - Bairro Frei Galvao

Tipo de obra/endereco: Reforma- Unidade Bésica de Salde - Praca Josino Ribeiro da Silva, n°100

coDIGO DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL SUBITENS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100% 100%
RS 3.135,36 RS 3.135,36

DEMOLICOES, RETIRADAS E

2.0 REMOGOES 50% 50% 100%
RS 4.459,48 | RS 4.459,48 RS 8.918,96

3.0 FUNDAGAO (baldrame) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
RS 3.996,14 | RS 3.996,14 | RS 3.996,14 | RS 3.996,14 | RS 3.996,14 | RS 19.980,69

4.0 ALVENARIA 25% 25% 25% 25% 100%
RS 6.835,75 | RS 6.835,75 | RS 6.835,75 | RS 6.835,75 | RS 27.342,98

5.0 FORRO/COBERTURAS 25% 25% 25% 25% 100%
RS 4.112,01 | RS 4.112,01 | RS 4.112,01 | RS 4.112,01 | RS 16.448,05

REVESTIMENTOS E

6.0 ACABAMENTOS 25% 50% 25% 100%
RS 18.023,94 | RS 36.047,88 | RS 18.023,94 | RS 72.095,76

7.0 ESQUADRIAS 50% 50% 100%
RS 40.082,25 | RS 40.082,25 RS 80.164,50

8.0 INSTALAGAO HIDRAULICA 50% 25% 25% 100%
RS 7.332,05 | RS 3.666,03 | RS 3.666,03 RS 14.664,11

9.0 PINTURA 50% 50% 100%
RS 7.300,71 | RS 7.300,71 RS 14.601,43

10.0 INSTALAGAO ELETRICA 50% 25% 25% 100%
RS 26.266,88 | RS 13.133,44 | RS 13.133,44 RS 52.533,77

11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 100%
RS 2.071,37 | RS 2.071,37

12.0 LIMPEZA 50% 50% 100%
RS 1.443,60 | RS 1.443,60 | RS 2.887,21
TOTAL RS 11.590,98 | RS 53.002,31 | RS 97.150,27 | R$ 116.617,81 | RS  36.482,80 | RS 314.844,18

TOTAL GERAL RS 314.844,18

Potim, 10 de fevereiro de 2023.

Adriana A. dos Santos Ferreira
Arquiteta - CAU A52228-7

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

Setor- Secretaria de Planejamento Urbano




