Titulo: CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Nome do empreendimento: Dr Jose Fco de Almeida Mileo - Bairro Frei Galvao

Tipo de obra/endereco: Ampliacéo- Unidade Bésica de Saude - Praca Josino Ribeiro da Silva, n°100

cODIGO DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL SUBITENS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100% 100%
RS 4.987,17 RS 4.987,17

DEMOLICOES, RETIRADAS E

2.0 REMOGOES 50% 50% 100%
RS 7.495,87 | RS 7.495,87 RS 14.991,74

3.0 PILARES/VIGAS/FUNDACAO 20% 20% 20% 20% 20% 100%
RS 27.111,00 | RS 27.111,00 | RS 27.111,00 | RS 27.111,00 | RS 27.111,00 | RS  135.555,02

4.0 ALVENARIA 25% 25% 25% 25% 100%
RS 10.535,48 | RS 10.535,48 | RS 10.535,48 | RS 10.535,48 | RS 42.141,93

5.0 FORRO/COBERTURAS 25% 25% 25% 25% 100%
RS 16.992,20 | RS 16.992,20 | RS 16.992,20 | RS 16.992,20 | RS 67.968,81

6.0 DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS 50% 50% 100%
RS 14.096,41 | RS 14.096,41 RS 28.192,82

REVESTIMENTOS E

7.0 ACABAMENTOS 25% 50% 25% 100%
RS 18.670,37 | RS 37.340,74 | RS 18.670,37 | RS 74.681,49

8.0 ESQUADRIAS 50% 50% 100%
RS 59.042,03 | RS 59.042,03 RS 118.084,07

9.0 INSTALAGAO HIDRAULICA 50% 25% 25% 100%
RS 23.127,58 | RS 11.563,79 | RS 11.563,79 RS 46.255,16

10.0 PINTURA 50% 50% 100%
RS 11.881,98 | RS 11.881,98 RS 23.763,95

11.0 INSTALAGAO ELETRICA 50% 25% 25% 100%
RS 33.186,10 | RS 16.593,05 | RS 16.593,05 RS 66.372,19

12.0 LIMPEZA 25% 25% 50% 100%
RS 2.059,38 | RS 2.059,38 | RS 4.118,75 RS 8.237,50
TOTAL RS 41.653,42 | RS 134.604,03 | RS 190.605,07 | RS 191.060,28 | RS 73.309,06 | RS 631.231,86

TOTAL GERAL R$ 631.231,86

Potim, 10 de fevereiro de 2023.

Adriana A. dos Santos Ferreira
Arquiteta - CAU A52228-7

Setor- Secretaria de Planejamento Urbano

Erica Soler Santos de Oliveira
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