Titulo: CRONOGRAMA FINANCEIRO FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

HIDRAULICAS

PARA OS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ELABORAGAO DE ESTUDO GEOTECNICO DO TERRENO, PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAL, DE INSTALAGOES ELETRICAS E INSTALAGOES

CODIGO DESCRICAO 5 DIAS 20 DIAS 35 DIAS TOTAL
Projeto executivo de estrutura 100%
1.1 o fommato A3 RS 34.004,52 R$ 34.004,52
Projeto executivo de instalagoes 100%
hidraulicas em formato A1
1.2 R$9.731,92 9.731,92
Projeto executivo de instalagoes 100%
elétricas em formato A1
1.3 R$ 10.806,72 R$ 10.806,72
Taxa de mobilizacéo e
desmobilizagado de
equipamentos para execugéo de 100%
sondagem 2
1.4 R$ 1.489,24 1.489,24
Sondagem do terreno a
ercussao (minimo de 30 m) 190
1.5 P R$ 6.969,00 R$ 6.969,00
TOTAL GERAL| R$ 42.462,76 | R$ 10.806,72 | R$ 9.731,92 R$ 63.001,40
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Prefeitura Municipal de Poti

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

Potim, 11 de janeiro de 2023




